

Week 11 Planning maken

Week 12 onderdelen lijst maken/ bestellen

Week 13 informatie verzamelen voor filmpje

Week 14 informatie verzamelen voor filmpje

Week 15 bouwen/ ontwerpen

Week 16 bouwen

Week 17 bouwen

Week 18 bouwen

Week 19 bouwen

Week 20 testen/ aanpassen

Week 21 testen

Week 22 script maken

Week 23 filmpje maken

Week 24 filmpje editen

+ mogelijke uitloop